O=ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, CN=Кузнецова Л.А., E=lak1956@yandex.ru
место подписания

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
ГБОУ СОШ им. М.П.
Крыгина с. Кабановка
от 27.12.2021 г. №120-1-ОД
Директор:_____
Л.А. Кузнецова

«Дорожная карта» по созданию и функционированию
центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022году
на базе ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	10.01.2022г	
2	Размещение на сайте вкладки о создании Центра	Учитель. ответственный за сопровождение школьного сайта	Информация на сайте о создании Центра	01.02.2022 г.	
3	Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	01.02.2022 г.	
4	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор, руководитель Центра	Положения о Центре, размещение на сайте	01.02. 2022г.	
5	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Медиаплан размещен на сайте	15.02.2022г	

6	Определение помещений образовательной организации, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно ТУ, ОМС	15.02.22	.
7.	Разработка и согласование с Отрадненским управлением МОНСО, ОМСС дизайн-проект Центра	Директор, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра	10.03.2022г	20.03.2022 г.
8.	Внесение изменения в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	25.02.2022 г	31.08.2022г
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Руководители ШМО	Размещение программ на сайте	28.02.2022 г	20.08.2022г
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2022 г	
11	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Учитель, ответственный за организацию учебно-воспитательной работы в школе	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	01.03.2022 г	30.08.2022 г
12	Приведение площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	ОМС. директор	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	01.04.2022 г	20.08.2022 г
13	Формирование информационных справок о создании Центра	Руководитель Центра	Формирование информационных справок, направление их в ТУ	До 20.06.2022	

14	Проведение мониторинга, фотомониторинга готовности Центра к открытию, приведенного в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте	15.08.2022	23.08.202
15	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Руководитель Центра	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2022. Информационное освещение на сайте.	01.09.2022 г	
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующий ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководитель Центра	Направление информации в ТУ	01.10.2022г	ежеквартальн о
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Согласно отдельному графику	