

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в ГБОУ СОШ им. М. П. Крыгина с. Кабановка

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-сентябрь 2023г.	Учитель, ответственный за УВР в школе Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Февраль-март 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Февраль- март 2023г	Педагог-библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Май –август 2023г	Педагог-библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	март–август 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительское собрание о введении ФОП	Апрель - май 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе Рабочая группа	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Май-июнь 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе, директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Учитель, ответственный за УВР в школе Рабочая группа	Протокол

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Май 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООПНОО по ФООП НОО	до 1 июня 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе, рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООПООО по ФООП ООО	до 1 июня 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе, рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООПСОО по ФООП СОО	до 1 июня 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе, рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проектов ООП НОО, ООО и СОО на заседании педсовета	Май 2023г	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП НОО, ООО и СОО и утверждение	до 1 сентября 2023г	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП НОО, ООО и СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	В течение 10 дней со дня утверждения	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза локальных нормативных актов ОО на соответствие с требованиями ФООП на	Апрель 2023г	Учитель, ответственный за УВР в школе, рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Разработка локальных нормативных актов ОО в соответствие с требованиями ФООП	До 01 июня 2023г.	Учитель, ответственный за УВР в школе, рабочая группа	Проекты ЛНА